

20 NOV 2020

A las Hrs. Letras

OF. USEPLAN/MCIV 766-2020
Guatemala, 17 de noviembre de 2020

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 262-2020 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 4084 a nivel Ministerial del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto en créditos de Q.17,677,976.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribimos del Señor Director.

Vo.Bo.

Edwin A. Pérez Zúñiga

Viceministro Administrativo Financiero,

Copia: Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

Edwin A. Pérez Zúñiga
Contraloría General de Cuentas
Unidad Sectorial de Asesoría
F.S.S.P.I. a N.
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

2020-07023
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

20 NOV 2020

Firma Hora:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución :	13000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha elaboracion	13/11/2020	No. COMPROBANTE
Unid. Ejec.:		FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			4084

Tipo Documento Respado	Clase Documento	No. Doc. Respado	Fecha Respado	Clase de Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCIONES DEL DESPACHO	PLANI-28-2020	28/10/2020	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Estructura : 11-1-2					
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST 377-360 A 406-580 TRAMO SAN MAITEO IXTATÁN - BARIJLAS, HUEHUETENANGO	2.50	.43	2.07	Kilometro
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCORILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	11.92	3.61	8.31	Kilometro

METAS INCREMENTADAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Estructura : 11-1-2					
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOIENANGO Y RD TOTO OT	3.93	1.87	5.80	
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	1.53	.60	2.13	Kilometro
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF CA 09 NORTE KM 46 B6 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	.00	.02	.02	Kilometro
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	.00	.92	.92	Kilometro
		2.40	.33	2.73	Kilometro

DESCRIPCION :

REPROGRAMACION DE OBRAS POR UN MONTO DE Q 17 677,976.00 SEGUN RESOLUCIÓN FINANCIERA PRESU-41-2020


DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADA

Fecha
13/11/2020

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F


Lidia Liz María Urcuyo
Unidad Sectorial de Planificación
U.S.E.P.I.A.N.
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Item	Fecha	Descripción	Presupuesto	Estado	Observaciones
310	09/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS FISCALITARIOS IVA PAZ" QUE TIENE COMO FINANCIA DO PORTEALIER EL RENGION 511 Y CON ELO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE PERMITA	152,669,000.00	ERRADO	
311	09/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE EL RENGION 511 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLLOCACIONES INTERNAS" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE	19,000,000.00	APROBADO	
312	09/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE LOS RENGIONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 41 "COLLOCACIONES INTERNAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	94,599,000.00	REGISTRADO	
313	10/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LOS RENGIONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLLOCACIONES INTERNAS" A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	17,677,976.00	APROBADO	
314	10/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE SUPERPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y GENERAL DE TRANSportes -DGT-	52,996.00	ENVIADO	
315	10/11/2020	REPROGRAMACIÓN DE SUPERPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC-	28,758.00	REGISTRADO	

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion : 13000

Unid. Ejec.:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Fecha elaboracion : 10/11/2020

No. COMPROBANTE : 4084

Tipo Documento Respado : RESOLUCIONES

Clase Documento : RESOLUCIONES DEL DESPACHO

No. Doc. Respado : PLANI-28-2020

Fecha Respado : 28/10/2020

Clase de Modificacion : REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS					
Estructura : 11-1-2					
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+300 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILAS, PUEBLO ITENANGO	2 50	43	2 07	Kilometro
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	11 92	3 61	8 31	Kilometro

METAS INCREMENTADAS

SNIP	Descripción de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS					
Estructura : 11-1-2					
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOITENANGO Y RD TOYO OT	1 53	60	2 13	Kilometro
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SAN MARIE, EL PROGRESO	00	02	02	Kilometro
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANABATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	00	92	92	Kilometro
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	2 40	33	2 73	Kilometro

DESCRIPCION : REPROGRAMACION DE OBRAS POR UN MONTO DE Q.17,677,976.00 SEGÚN RESOLUCIÓN FINANCIERA PRESU-41-2020

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

RECIBIDA

Fecha

10/11/2020

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
USEPLAN
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Edwin Ariel Pared Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 262-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, EN
LOS VALORES ASIGNADOS -----

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 del Fondo Social de Solidaridad -FSS- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. El Fondo Social de Solidaridad -FSS- adjunta el comprobante de Modificación de Metas CO2F No. 4084 del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.17,677,976.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2020; CONSIDERANDO: con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. CONSIDERANDO: que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; POR TANTO: Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala,



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

RESUELVE: PRIMERO: aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 a cargo del Fondo Social de Solidaridad -FSS-, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número **321-2019**, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----

0

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro
-----	-------------	-------------------	---------	-------------	--------	------------------	----------------	----------------

☐	313	10/11/2020	41004544	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LOS RENGLONES 166 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	17,677,976.00	0.00	INTRA2
☐	312	09/11/2020	40998920	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE LOS RENGLONES 166 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" Y 52 "PRESTAMOS EXTERNOS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	REGISTRADO	94,599,000.00	0.00	INTRA1

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación de Obras				PAGINA : 1 DE 3								
						FECHA : 10/11/2020								
						HORA : 7:34.21								
						REPORTE:								
CÓDIGO		ENTIDAD				CORRELATIVO NO.: '313'								
11130013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA												
DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN		NO. DOC. RESPALDO:		PRESU-41-2020		FECHA DOC. RESPALDO: 28/10/2020								
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2						REPROGRAMACIÓN: X								
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR PROYECTO SNIP														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SNIP	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	01	002	000	003	1399	188	41	1204	0074	155771	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-17,853.00	
0	11	01	002	000	003	1399	331	41	1204	0074	155771	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,989,085.00	
0	11	01	002	000	003	1499	188	41	1204	0074	154958	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-812,372.00	
0	11	01	002	000	003	1499	331	41	1204	0074	154958	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-11,878,666.00	
Total													-17,677,976.00	
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR PROYECTO SNIP														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SNIP	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
0	11	01	002	000	003	0207	331	41	1204	0074	129914	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,249,802.00	
0	11	01	002	000	003	0207	188	41	1204	0074	129914	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	364,970.00	
0	11	01	002	000	003	0207	331	41	1204	0074	155808	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	
0	11	01	002	000	003	1501	188	41	1204	0074	130902	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	531,522.00	
0	11	01	002	000	003	1501	331	41	1204	0074	130902	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,698,182.00	
0	11	01	002	000	003	3000	188	41	1204	0074	154956	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	733,982.00	
0	11	01	002	000	003	3000	331	41	1204	0074	154956	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,999,518.00	
Total													17,677,976.00	

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación de Obras				PAGINA : 2 DE 3
						FECHA : 10/11/2020
						HORA : 7:34.21
						REPORTE:
CÓDIGO		ENTIDAD		CORRELATIVO NO.: '313'		
11130013		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				
DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN		NO. DOC. RESPALDO: PRESU-41-2020		FECHA DOC. RESPALDO: 28/10/2020		
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2				REPROGRAMACIÓN: X		
RESUMEN POR PROYECTO SNIP						
UE	SNIP	NOMBRE SNIP	ACTUAL	PROPUESTO	DIFERENCIA	
0	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	0.00	4,614,772.00	4,614,772.00	
0	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	38,200,001.00	43,429,705.00	5,229,704.00	
0	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	19,606,067.00	27,339,567.00	7,733,500.00	
0	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	52,712,009.00	40,020,971.00	-12,691,038.00	
0	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,000,000.00	25,013,062.00	-4,986,938.00	
0	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	0.00	100,000.00	100,000.00	
Total			140,518,077.00	140,518,077.00	0.00	
RESUMEN POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA						
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	NOMBRE ESTRUCTURA
0	11	01	002	000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES
					DÉBITO	CRÉDITO
					-17,677,976.00	17,677,976.00
Total					-17,677,976.00	17,677,976.00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
41 - COLOCACIONES INTERNAS					DÉBITO	CRÉDITO
1204 -					-17,677,976.00	17,677,976.00
0074 - BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2020 (DECRETO 25-2018 Y ACUERDO GUBERNATIVO 29-2020) QUETZALES					-17,677,976.00	17,677,976.00
Total					-17,677,976.00	17,677,976.00
RESUMENTO POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
					DÉBITO	CRÉDITO
Total						

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación de Obras	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 10/11/2020 HORA : 7:34.21 REPORTE:
-----------------------------	--	---

CÓDIGO	ENTIDAD	CORRELATIVO NO.: '313'
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCIÓN	NO. DOC. RESPALDO: PRESU-41-2020	FECHA DOC. RESPALDO: 28/10/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIO DENTRO DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERÍA,
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN	

FIRMA

FIRMA

Guatemala, Jueves 05 de noviembre de 2,020
Oficio CP/260-2020

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora USEPLAN
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.



Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/340-2020 de fecha 05 de noviembre y Resolución Financiera PRESU-41-2020 de fecha 28 de octubre, ambas del año en curso, donde se presenta la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en INVERSIÓN por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS (QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00), con fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas", dentro de la cual se readecuara el presupuesto de inversión de la Institución; por lo que derivado de los movimientos a realizar se informa **que las metas físicas de los proyectos a afectar se verán modificadas.**

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Yidya Gran Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Vo.Bo.


Jairón Gosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS
CC-ARCHIVO

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en: como Fondo Social de Solidaridad

Resolución PLANI-28-2020

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Guatemala, veintiocho de octubre de dos mil veinte -----

Asunto: Reprogramación de obras por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00), para readecuar el presupuesto de inversión de la Institución en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas", con cargo al ejercicio fiscal 2020.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 247-2009 de fecha 02 de abril de 2009, se crea la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya vigencia temporal se supeditó a la extinción del Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad creado por medio del Acuerdo Gubernativo 71-2009.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, en su artículo 6 se prorroga la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución denominada "Fondo Social de Solidaridad por el plazo de 10 años a partir del 2 de abril de 2019, para que continúe como unidad especial de ejecución con el objeto de ejecutar programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo seis (6) del Acuerdo Gubernativo 321-2019 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, por lo que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una primera reprogramación presupuestaria por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00), en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas", con el fin de readecuar el presupuesto de inversión la Institución para el presente año 2020.

CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo (6) del Acuerdo Gubernativo 321-2019 en su inciso b en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán además de resolución por parte de la Máxima Autoridad, también por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en:

como Fondo Social de Solidaridad


RESUELVE:

Primero: Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en INVERSIÓN por parte de la Coordinación Financiera de la Institución, por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00), con fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas", según oficio Ref.PRESU/340-2020 de fecha 05 de noviembre y Resolución Financiera PRESU-41-2020 de fecha 28 de octubre, ambas del año en curso, dentro del cual se debitará parte del presupuesto de los SNIP's 154958 y 155771, en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se trasladó lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en los renglones 331 y 188 de los SNIP's descritos anteriormente para el Ejercicio Fiscal 2020, ya que por la época de lluvia ha habido retrasos en los mismos y no lograrán ejecutar la meta programada para el presente año, por lo que dicho excedente, se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos cuentan con déficit en su asignación presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año siendo estos los proyectos identificados con números de SNIP 130902 Y 154956, así mismo se utilizará parte de dicho excedente para asignar presupuesto a los proyectos con números de SNIP 129914 Y 155808 derivado que por instrucciones del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante Oficios 367/DM/JELC/im y 368/DM/JELC/im, ambos de fecha 03 de septiembre del presente año, se solicitó que se realicen las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para que dichos proyectos cuenten con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con el fin de reactivar su ejecución durante el presente año (Se adjunta cuadro de déficit y superávit mediante el cual se determinaron los excedentes y déficits que se tienen en los proyectos anteriormente descritos según el presupuesto disponible a la fecha y lo que se encuentra pendiente de ejecutar durante los meses de noviembre y diciembre, se hace la aclaración que para el caso de la supervisión de los proyectos con número de SNIP's 154956 y 154958 se tiene programado el pago de la supervisión durante el mes de noviembre ya que no pudo realizarse el pago durante el mes de octubre) ; por lo anterior se informa que se modificarán las cantidades asignadas actualmente de los proyectos antes descritos y **sus metas físicas se verán afectadas.**

Segundo: La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República.

Tercero: la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión.

Notifíquese.


Ing. Yuliza Quian Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS


Jerson Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en:

como Fondo Social de Solidaridad

JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE OBRAS POR UN MONTO DE Q 17,677,976.00
FUENTE 41 "COLOCACIONES INTERNAS"

La siguiente justificación tiene como objetivo dar a conocer los movimientos de metas físicas de los proyectos de inversión afectados en la presente reprogramación según solicitud Oficio Ref.PRESU/340-2020 de fecha 05 de noviembre y Resolución Financiera PRESU-41-2020 de fecha 28 de octubre, ambas del año en curso, por un monto total de Q 17,677,976.00, por lo que las metas se verán afectadas como se describe en el cuadro de abajo:

SNIP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	DEBITOS/ CREDITOS
DEBITOS				
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	3.61
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	0.43
CREDITOS				
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46 86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	0.92
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	0.33
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	0.02
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	KILOMETRO (1,204)	0.60

Todos los movimientos se realizan dentro del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", en los cuales se debitará parte del presupuesto de los SNIP's 154958 y 155771, en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en los renglones 331 y 188 de los SNIP's descritos anteriormente para el Ejercicio Fiscal 2020, ya que por la época de lluvia ha habido retrasos en los mismos y no lograrán ejecutar la meta programada para el presente año, por lo que dicho excedente, se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos cuentan con déficit en su asignación presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año siendo estos los proyectos identificados con números de SNIP 130902 Y 154956, así mismo se utilizará parte de dicho excedente para asignar presupuesto a los proyectos con números de SNIP 129914 Y 155808 derivado que por instrucciones del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante Oficios 367/DM/JELC/im y 368/DM/JELC/im, ambos de fecha 03 de septiembre del presente año, se solicitó que se realicen las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para que dichos proyectos cuenten con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con el fin de reactivar su ejecución durante el presente año (Se adjunta cuadro de déficit y superávit mediante el cual se determinaron los excedentes y déficits que se tienen en los proyectos anteriormente descritos según el presupuesto disponible a la fecha y lo que se encuentra pendiente de ejecutar durante los meses de noviembre y diciembre, se hace la aclaración que para el caso de la supervisión de los proyectos con número de SNIP's 154956 y 154958 se tiene programado el pago de la supervisión durante el mes de noviembre ya que no pudo realizarse el pago durante el mes de octubre) ; por lo anterior se informa que se modificarán las cantidades asignadas actualmente de los proyectos antes descritos y **sus metas físicas se verán afectadas.**

Se adjunta papelería para seguir con los trámites correspondientes.



Ing. Yudis Gran Gutierrez
Av. Petapa 47-79
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-



Jaron Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



www.fss.gob.gt Síguenos en: como Fondo Social de Solidaridad

+502 2322-8200

Coordinación de Planificación

Fondo Social de Solidaridad -FSS-

REPROGRAMACION DE PROYECTOS (OBRAS)

SEGUIMIENTO FISICO

PROG	SUBPRG	PROY	ACT	OBRA	SNIP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MOVIMIENTO META (+)-(-)	DESCRIPCION DE META (SIC0IN)
DEBITOS									
					SNIP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	DEBITOS/ CREDITOS	TIPO DE PROYECTO
11	01	002	000	003	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	KILOMETRO (1,204)	3.61	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
11	01	002	000	003	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	KILOMETRO (1,204)	0.43	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
CREDITOS									
11	01	002	000	003	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	KILOMETRO (1,204)	0.92	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
11	01	002	000	003	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAĞUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	KILOMETRO (1,204)	0.33	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
11	01	002	000	003	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	KILOMETRO (1,204)	0.02	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS
11	01	002	000	003	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	KILOMETRO (1,204)	0.60	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS

Ing. Lidia Guan Gutierrez
 Coordinadora de Planificacoin
 Fondo Social de Solidaridad -FSS

Jairon Sosa
 Coordinador Ejecutivo
 Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion :	13000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha elaboracion	28/10/2020	No. COMPROBANTE	4084
Unid. Ejec.:	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD					

Tipo Documento Respado	Clase Documento	No. Doc. Respado	Fecha Respado	Clase de Modificacion
RESOLUCIONES	RESOLUCIONES DEL DESPACHO	PLANI-28-2020	28/10/2020	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

SNIP	Descripcion de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Estructura : 11-1-2					
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RM-9 NORTE, EST. 377-360 A 408-560 TRAMO SAN MATEO UXTATUN - BARILLAS, RINCHETENANGO	2.50	43	2.07	Kilometro
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	11.92	3.61	8.31	Kilometro

METAS INCREMENTADAS

SNIP	Descripcion de la Meta	Inicial	Modificado	Vigente	Unidad Medida
Producto Final : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Estructura : 11-1-2					
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTEMANIGO Y RD TOYO OT	1.53	.60	2.13	Kilometro
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 68 AL KM. 70, SANABATE, EL PROGRESO	.00	.02	.02	Kilometro
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANABATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	.00	.92	.92	Kilometro
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	2.40	.33	2.73	Kilometro

DESCRIPCION :

REPROGRAMACION DE OBRAS POR UN MONTO DE Q.17.677.976.00 SEGUN RESOLUCIÓN FINANCIERA PRESU-41-2020

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

ENVIADA

Fecha
28/10/2020

COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F


Ing. Gladys Juan Gutierrez
Coordinadora de Planificacion
Fondo Social de Solidaridad -FSS-


Jairo Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala 07 de Octubre de 2020
Oficio. Ref.: OPERFSS/1300-2020/JD/es

Ingeniera
YIDJA GIRÓN
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente;

Estimada Ingeniera Girón:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al oficio con número de referencia CP/199-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, emitido por Coordinación de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, en el cual solicita los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución completando la información que requiere en cuadro adjunto a oficio en mención. Esto con la finalidad de poder determinar disponibilidad presupuestaria para asignar a proyectos que han sido priorizados por parte del Ministerio central y que ha sido requerida disponibilidad presupuestaria para su activación durante el presente año.

Derivado de lo anterior, se remiten oficios con número de referencia SUPERVISION/0788-2020/WY/db, de fecha 07 de octubre de 2020, emitido por Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, en el cual adjuntan notas con fecha 06 de octubre de 2020, emitidas por los Monitores William Alejandro Cano Flores y Rolmy Orlando Salguero Ramírez, donde trasladan montos requeridos de los proyectos que se detallan:

- "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA -ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ".
- "MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09 RIO HONDO – ESTANZUELA – ZACAPA CHIQUIMULA - QUETZALTEPEQUE".
- "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS – ALDEA SAN PABLO, QUICHE".
- "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. EJECUTORA".

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
07 OCT 2020
C.C. Archivo. FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Referentemente,


Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

Hora: 9:34 F

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt Síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Guatemala, Centro América

03 de septiembre de 2020
Oficio 367/DM/JELC/im

Señor
Jairón Rodolfo Sosa Paíz
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Señor Coordinador:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 30 literal a) del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 1 literal e) y f) del Acuerdo Ministerial 370-2019, este despacho **LE INSTRUYE** para que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 606-2020 de este Ministerio, continúe con la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, (LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS)", y realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que permita que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.


Sin otro particular, aprovecho para manifestar mis muestras de estima y consideración.

Atentamente,




José Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

c.c. -Ing. Francisco Roberto Erazo / Viceministro de Infraestructura,
- Archivo.



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN EJECUTIVA





Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Guatemala, Centro América

03 de septiembre de 2,020
Oficio 368/DM/JELC/im

Señor

Jairón Rodolfo Sosa Paíz
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Señor Coordinador:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 30 literal a) del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 1 literal e) y f) del Acuerdo Ministerial 370-2019, este despacho LE INSTRUYE para que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 606-2020 de este Ministerio, continúe con la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO", y realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que permita que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho para manifestar mis muestras de estima y consideración.

Atentamente,



Josue Edmundo Lemus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RECEPCIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN EJECUTIVA

cc. - Ing. Francisco Roberto Erazo / Viceministro de Infraestructura,
Arévalo.

HORA

FIRMA

Resolución PRESU-41-2020

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. Guatemala, 28 de octubre del dos mil veinte

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo numero 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, Numeral tres (3), por Resolución Ministerial del Ministerio Interesado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Acuerdo Ministerial 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo 13. Plazo. Se prorroga la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución denominada "FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD", por el plazo de diez años, contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 29 BIS. Las autoridades superiores de las entidades públicas son las responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.

POR LO TANTO:

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación en el presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veinte (2020), por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

RESUELVE:

Primero: Aprobar la reprogramación de obras, por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas", para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en la forma siguiente:

Jairón Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

DÉBITOS: Por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEBITOS EJECUTORA	DEBITOS SUPERVISORA	TOTAL
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	-Q. 4,969,085.00	-Q. 17,853.00	-Q. 4,986,938.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	-Q. 11,878,666.00	-Q. 812,372.00	-Q. 12,691,038.00
TOTAL DEBITOS		-Q. 16,847,751.00	-Q. 830,225.00	-Q. 17,677,976.00

CRÉDITOS: Por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	CREDITOS EJECUTORA	CREDITOS SUPERVISORA	TOTAL
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL- ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACIÓN).	Q. 4,249,802.00	Q. 364,970.00	Q. 4,614,772.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q. 4,698,182.00	Q. 531,522.00	Q. 5,229,704.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 1.	Q. 6,999,518.00	Q. 733,982.00	Q. 7,733,500.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Q. 100,000.00	Q. 0.00	Q. 100,000.00
TOTAL DEBITOS		Q. 16,047,502.00	Q. 1,630,474.00	Q. 17,677,976.00

Segundo: La presente reprogramación de obras deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 con vigencia para el ejercicio fiscal 2020, del Congreso de la República de Guatemala.

Tercero: La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

Notifíquese


Jairo Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad

CUADRO DETALLE
DEFICIT Y SUPERVIT
REPROGRAMACIÓN POR Q 17,677,976.00

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJECUTADO TOTAL	SALDO CONTRACTUAL A LA FECHA	RENGLON	SNIP	SALDO PRESUPUESTARIO POR COMPROMETER	PROGRAMADO EJECUTAR DICIEMBRE Y NOVIEMBRE	SUPERVIT	DEFICIT
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASesorIAS, S. A./ACOINDRA, S. A.	03-2014 PÚBLICA No. BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750.	PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750.	Q115,616,084.57	Q114,367,396.38	Q114,367,396.38	331	154956	Q20,389,065.00	Q11,878,670.98		
45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	07-2014 PÚBLICA No. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750 - ALDEA SAN PABLO, QUICHE.	PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO QUICHE	Q17,223,145.91			188	154958	Q2,492,594.00	Q812,376.60		
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	88-2014 PÚBLICA No. CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q139,998,559.46			331	155771	Q26,302,588.46	Q4,969,093.46		
28750810	TORRES, FUHRER, MARIO, GIOVANNI	30-2014 PÚBLICA No. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q10,289,329.00			188		Q1,798,438.48	Q1,778,131.00	Q20,307.48	
23034742	SERVICIOS, CARRETERAS Y ASesorIAS, S. A./ACOINDRA, S. A.	03-2014 PÚBLICA No. BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS	PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750.	Q229,983,480.95	Q115,616,084.57	Q114,367,396.38	331		Q107,288.80	Q7,106,805.00		Q6,999,516.20
45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	07-2014 PÚBLICA No. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750 - ALDEA SAN PABLO, QUICHE.	ALDEA SAN PABLO, QUICHE.	Q17,223,145.91	Q8,538,258.76	Q8,694,887.15	188	154956	Q173,576.80	Q907,557.00		Q733,980.20
24088531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	2-2013 PÚBLICA No. MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q159,756,222.79	Q116,370,727.24	Q43,385,495.55	331	130902	Q10,022,942.85	Q14,721,121.00		Q4,698,178.15
888238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	2013 Pública No. 10- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q12,130,663.83	Q8,699,338.18	Q3,431,325.65	188		Q650,106.02	Q1,181,624.00		Q531,517.98
5858824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	2013 PÚBLICA No. 4- PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	Q74,997,052.00	Q55,475,225.29	Q19,521,826.71	331		Q0.00	Q4,249,802.00		Q4,249,802.00
78452851	IKARA INGENIERIA, S. A.	11-2013 PÚBLICA No. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	Q5,582,142.72	Q3,908,263.65	Q1,673,879.07	188	129914	Q0.00	Q364,970.00		Q364,970.00
5858824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	2013 PÚBLICA No. 4- PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 48 88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGTUD APROXIMADA 16.00 KMS	Q25,493,210.00	Q7,476,692.63	Q18,016,517.37	331	155808	Q0.00	Q0.00		Q100,000.00
TOTAL 331												
TOTAL 188												
TOTAL												
				Q17,680,448.52							Q17,677,964.53	
				Q832,684.08								Q1,630,468.18
				Q16,847,764.44								Q16,047,496.35

Ing. Lidia Guzmán Guevara
Coordinadora de Regificación
Fondo Social de Solidaridad - FSS

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Sancho Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 05 de noviembre de 2020
Oficio Ref. PRESU: 340-2020

Licenciado

Freddy Giovanni Pinto Méndez

Coordinador de Unidad de Administración Financiera –UDAF- a.i.

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Su Despacho

Licenciado Pinto:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar instrucciones a donde corresponda, para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación de obras contenida en comprobante adjunto con fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas”, por un monto de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00)**.

Esta reprogramación, se gestiona para readecuar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, a cargo del Fondo Social de Solidaridad –FSS-.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad


Jairon Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad



SISTEMA DE GESTION
00814904 - Listado General de Reprogramación de SNIP

Expresado en Quetzales
Filtros : Doc. Respaldo = 41-2020, Estado = AUTORIZADO

PAGINA : 2 de 2
FECHA : 5/11/2020
HORA : 15:21.06
R00814904.RPT

Ejercicio: 2020

Entidad: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Unidad Administrativa: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

SNIP	No.	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	MONTO	NO RESPALDO	FECHA
154958	6	03/11/2020	REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	AUTORIZADO	40,020,971.00	41-2020	28/10/2020
				RESPALDO			

PG SP PY ACT OB UBG REN FF COR ENT REC MONTO ACTUAL MONTO MODIFICADO MONTO SOLICITAD

11	01	002	000	003	1499	331	21	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1499	188	21	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1499	331	41	1204	0074	4,343,790.00	-812,372.00	3,531,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1499	188	41	1204	0074	48,368,219.00	-11,878,666.00	36,489,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1499	331	41	1204	0074	52,712,009.00	-12,691,038.00	40,020,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total																

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

AUTORIZADO

34,826,062.00

28/10/2020

PG SP PY ACT OB UBG REN FF COR ENT REC MONTO ACTUAL MONTO MODIFICADO MONTO SOLICITAD

11	01	002	000	003	1399	331	41	1204	0074	27,281,237.00	-4,969,085.00	22,312,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1399	188	41	1204	0074	2,718,763.00	-17,853.00	2,700,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1399	331	21	0000	0000	9,806,000.00	0.00	9,806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	1399	331	21	0000	0000	39,813,000.00	-4,986,938.00	34,826,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total																

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

AUTORIZADO

100,000.00

28/10/2020

PG SP PY ACT OB UBG REN FF COR ENT REC MONTO ACTUAL MONTO MODIFICADO MONTO SOLICITAD

11	01	002	000	003	0207	188	21	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	0207	331	41	1204	0074	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	002	000	003	0207	331	21	0000	0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total																

Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Jesoni Bosa



CUADRO DETALLE
DEFICIT Y SUPERAVIT
REPROGRAMACIÓN POR Q 17,677,976.00

MT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJECUTADO TOTAL	SALDO CONTRACTUAL A LA FECHA	RENGLON	SNIP	SALDO PRESUPUESTARIO POR COMPROMETER	PROGRAMADO EJECUTAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	SUPERAVIT	DEFICIT
45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 07-2014	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01	Q17,223,145.91			188		Q3,304,970.60	Q2,492,594.00	Q812,376.60	
23034742	SERVICIOS, CARRETERAS A/COINDRA, S. A.	ESCRIPTURA PUBLICA No. 03-2014	BIFURCACION SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACION 191+400, 194+800, 197+750, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q229,983,480.95	Q115,616,084.57	Q114,367,396.38	331		Q32,267,735.98	Q20,389,065.00	Q11,878,670.98	
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 98-2014	CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q139,998,559.46			331		Q26,302,588.46	Q21,333,495.00	Q4,969,093.46	
26750910	TORRES, FUHRER, MARIO, GIOVANNI	ESCRIPTURA PUBLICA No. 30-2014	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q10,289,329.00			188		Q1,798,438.48	Q1,778,131.00	Q20,307.48	
23034742	SERVICIOS, CARRETERAS A/COINDRA, S. A.	ESCRIPTURA PUBLICA No. 03-2014	BIFURCACION SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACION 191+400, 194+800, 197+750, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q229,983,480.95	Q115,616,084.57	Q114,367,396.38	331		Q7,106,805.00	Q7,106,805.00		Q6,999,516.20
45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 07-2014	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01	Q17,223,145.91	Q8,538,258.76	Q9,684,887.15	188		Q173,576.80	Q907,557.00		Q733,980.20
24096531	SOCIEDAD ANONIMA OPCION TECNICA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 2-2013	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q159,756,222.79	Q116,370,727.24	Q43,385,495.55	331		Q10,022,942.85	Q14,721,121.00		Q4,598,178.15
886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	Escritura Publica No. 10-2013	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAQUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q12,130,663.83	Q8,699,338.18	Q3,431,325.65	188		Q650,106.02	Q1,181,624.00		Q531,517.98
5659824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 4-2013	PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 18.00 KMS	Q74,997,052.00	Q55,475,225.29	Q19,521,826.71	331		Q0.00	Q4,249,802.00		Q4,249,802.00
78452851	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRIPTURA PUBLICA No. 11-2013	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 18.00 KMS	Q6,582,142.72	Q3,908,263.65	Q1,673,879.07	188	129914	Q0.00	Q364,970.00		Q364,970.00
5659824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRIPTURA PUBLICA No. 4-2014	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO	Q25,493,210.00	Q7,476,692.83	Q18,016,517.37	331	155808	Q0.00	Q0.00		Q100,000.00
TOTAL 331												Q16,947,764.44
TOTAL 188												Q1,630,468.18
TOTAL												Q17,877,964.53

Ing. Lidia Guan Guitierrez
Coordinadora de Regitacion
Fondo Social de Solidaridad - FSS

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Bosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

“Fondo Social de Solidaridad”

Justificación de reprogramación presupuestaria

El Fondo Social de Solidaridad pretende mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas en función al desarrollo económico, social y humanitario de la población, y derivado a las necesidades socioeconómicas que presentan los habitantes de nuestro país, es imperioso que se mitigue las carencias, y atendiendo a que los recursos financieros son escasos, es indispensable que el Fondo Social de Solidaridad, cuente con la disponibilidad presupuestaria y financiera para cumplir con compromisos y coadyuvar a la satisfacción de las insuficiencias de las familias más necesitadas de nuestro país.

Considerando la importancia que reviste la ejecución de los recursos económicos y que se realice de una forma eficiente, se presenta la reprogramación presupuestaria afectando la fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas” por un monto de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00)**, y la misma es indispensable para que el FSS cumpla con la Misión y visión con la cual fue creado.

DETALLE DE DÉBITOS PRESUPUESTARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 “Colocaciones Internas” (Q 17,677,976.00).

El débito en proyectos de la presente reprogramación de obras se realiza derivado a las razones y causas indicadas en cada SNIP a debitar según los rubros programados de manera total o parcial en el presupuesto asignado a la fecha, por lo que procede a la reprogramación de su disponibilidad de los proyectos que a continuación se detallan:

RENLÓN 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS

1. Razones y causas del Débito en el renglón 188 para el proyecto 154958
MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



TRANSACCIONES

Fondo Social de Solidaridad



Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

El débito en el SNIP 154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE, obedece a la reprogramación de la disponibilidad presupuestaria asignada a la empresa supervisora del proyecto en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se trasladó lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en el renglón 188 del SNIP en mención para el Ejercicio Fiscal 2020 por lo que dicho excedente en la disponibilidad presupuestaria de la supervisión del proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE, se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos cuentan con déficit en su asignación presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 188	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q3,304,970.60	Q2,492,594.00	Q812,376.60	Q 812,372.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 188					Q 812,372.00

2. Razones y causas del Débito en el renglón 188 para el proyecto 155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO.

El débito en el SNIP 155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO, obedece a la reprogramación de la disponibilidad presupuestaria asignada a la empresa supervisora del proyecto en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se trasladó lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en el renglón 188 del SNIP en mención para el Ejercicio Fiscal 2020 por lo que dicho excedente en la disponibilidad presupuestaria del renglón 188 del proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos cuentan con déficit en su asignación presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 188	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Q1,798,438.48	Q1,778,131.00	Q20,307.48	Q17,853.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 188					Q17,853.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Coordinador Ejecutivo
Jaime Orosa
Fondo Social de Solidaridad

CUADRO RESUMEN DEBITOS RENGLÓN 188

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 188	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
1	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q3,304,970.60	Q2,492,594.00	Q812,376.60	Q 812,372.00
2	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Q1,798,438.48	Q1,778,131.00	Q20,307.48	Q17,853.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 188						Q 830,225.00

RENLÓN 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

1. Razones y causas del Débito en el renglón 331 para el proyecto 154958
MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE

El débito en el **SNIP 154958** MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE, obedece a la reprogramación de la disponibilidad presupuestaria asignada a la empresa ejecutora del proyecto en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se trasladó lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en el renglón 331 del SNIP en mención para el Ejercicio Fiscal 2020 por lo que dicho excedente en la disponibilidad presupuestaria del renglón 331 del proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE, se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos cuentan con déficit en su asignación presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 331	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q32,267,735.98	Q20,389,065.00	Q11,878,670.98	Q11,878,666.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 331					Q11,878,666.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Jairo Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

2. Razones y causas del Débito en el renglón 331 para el proyecto 155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO.

El débito en el SNIP 155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO, obedece a la reprogramación de la disponibilidad presupuestaria asignada a la empresa ejecutora del proyecto en virtud que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.: OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un excedente en el renglón 331 del SNIP en mención para el Ejercicio Fiscal 2020 por lo que dicho excedente en la disponibilidad presupuestaria del renglón 331 del proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO se utilizará para asignarle presupuesto a proyectos de los cuales se tiene instrucción por parte del Ministro para activar su ejecución así como para proyectos que se encuentran activos y necesitan completar su disponibilidad presupuestaria para continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 331	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Q26,302,588.46	Q21,333,495.00	Q4,969,093.46	Q4,969,085.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 331					Q4,969,085.00

CUADRO RESUMEN DEBITOS RENGLÓN 331

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	EXCEDENTE EN EL RENGLÓN 331	DÉBITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
1.	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Q32,267,735.98	Q20,389,065.00	Q11,878,670.98	Q11,878,666.00
2.	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Q26,302,588.46	Q21,333,495.00	Q4,969,093.46	Q4,969,085.00
TOTAL DEBITOS RENGLÓN 331						Q16,847,751.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

Jarón Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 “Colocaciones Internas” (Q 17,677,796.00).

Para el presente ejercicio fiscal, es necesario contar con disponibilidad presupuestaria derivado a las razones y causas indicadas en cada SNIP acreditándole a los proyectos que se encuentran en ejecución y es preciso garantizar la más alta calidad en la ejecución de las carreteras que son gran beneficio para las personas residentes de la ubicación geográfica, por tal razón se estará cumpliendo con la calidad de la infraestructura de las carreteras secundarias de alta circulación y que son de beneficio de la población guatemalteca en el presente ejercicio fiscal 2020.

En tal sentido, se solicita la presente reprogramación de obras para la supervisión de los proyectos que a continuación se detallan:

RENLÓN 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS

1. Razones y causas del crédito en el renglón 188 para el proyecto 129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS en fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas” para el proyecto identificado con el SNIP 129914, derivado que por instrucciones del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante Oficio 367/DM/JELC/im de fecha 03 de septiembre de 2020, se solicitó que se realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con el fin de reactivar su ejecución durante el presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 188 para la reactivación del proyecto, el cual será de gran beneficio para la población, garantizando la seguridad vial, promoviendo la economía y mejorando la calidad de vida de la población guatemalteca.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV-DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 188	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Q0.00	Q 364,970.00	Q 364,970.00	Q 364,970.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 188					Q 364,970.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad



Jairon Escutivoo
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

2. Razones y causas del crédito en el renglón 188 para el proyecto 130902
MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO
GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para la supervisión del proyecto identificado con el SNIP 130902, derivado que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un déficit en el renglón 188 del SNIP en mención para los meses de noviembre y diciembre del presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 188 de dicho proyecto para que este pueda continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 188	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q650,106.02	Q1,181,624.00	Q531,517.98	Q531,522.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 188					Q531,522.00

3. Razones y causas del crédito en el renglón 188 para el proyecto 154956
MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN
ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para la supervisión del proyecto identificado con el SNIP 154956, derivado que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un déficit en el renglón 188 del SNIP en mención desde el mes de octubre del presente año, razón por la cual no tuvo pago la supervisión durante dicho mes, por lo que se requiere fortalecer el renglón 188 del dicho proyecto para que este pueda continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020**	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 188	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Q173,576.80	Q907,557.00	Q733,980.20	Q733,982.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 188					Q733,982.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad



Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

** Para el caso de la supervisión del proyecto del tramo carretero antes descrito, se programó durante el mes de noviembre el pago que se tiene pendiente de la supervisora del mes de octubre para realizarse junto con el informe correspondiente a pagar durante el mes de noviembre, derivado que por falta de la totalidad de la disponibilidad presupuestaria no fue posible realizar el pago programado para el mes de octubre.

CUADRO RESUMEN

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETE R A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 188	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 188
1	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Q0.00	Q 364,970.00	Q 364,970.00	Q 364,970.00
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q650,106.02	Q1,181,624.00	Q531,517.98	Q531,522.00
3	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Q173,576.80	Q907,557.00	Q733,980.20	Q733,982.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 188						Q1,630,474.00

RENLÓN 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

1. Razones y causas del crédito en el renglón 331 para el proyecto 129914
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86
ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para el proyecto identificado con el SNIP 129914, derivado que por instrucciones del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante Oficio 367/DW/JELC/im de fecha 03 de septiembre de 2020, se solicito que se realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con el fin de reactivar su ejecución durante el presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 331 para la reactivación del proyecto, el cual será de gran beneficio para la población, garantizando la seguridad vial, promoviendo la economía y mejorando la calidad de vida de la población guatemalteca.

Jairo M. Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV-DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 331	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Q0.00	Q4,249,802.00	Q4,249,802.00	Q4,249,802.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 331					Q4,249,802.00

A continuación, se presenta un detalle conteniendo (a) Identificación de renglones de trabajo a ejecutarse (b) Gráfico de Ejecución y (c) cantidades y unidades de trabajo a efectuarse y los montos por renglón en quetzales.

No.	Descripción del Renglón	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Monto a Ejecutar	GRÁFICO DEL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS RENGLONES
1	PAVIMENTACIÓN	METRO LINEAL	855.98	Q 4,249,802.00	1
MONTO TOTAL REQUERIDO					Q 4,249,802.00

2. Razones y causas del crédito en el renglón 331 para el proyecto 130902
MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para la supervisión del proyecto identificado con el SNIP 130902, derivado que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un déficit en el renglón 331 del SNIP en mención el mes de diciembre del presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 331 de dicho proyecto para que este pueda continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV-DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 331	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q10,022,942.85	Q14,721,121.00	Q4,698,178.15	Q4,698,182.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 331					Q4,698,182.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Jairo Cerna
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

A continuación, se presenta un detalle conteniendo (a) Identificación de renglones de trabajo a ejecutarse (b) Gráfico de Ejecución y (c) cantidades y unidades de trabajo a efectuarse y los montos por renglón en quetzales.

No.	Descripción del Renglón	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Monto a Ejecutar	GRÁFICO DEL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS RENGLONES
1	APROCHES Y RAMPAS DE ENTRADA Y SALIDA	METRO CUADRADO	730.15	Q4,698,182.00	1
MONTO TOTAL REQUERIDO					Q4,698,182.00

3. Razones y causas del crédito en el renglón 331 para el proyecto 154956
MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para la supervisión del proyecto identificado con el SNIP 154956, derivado que según información trasladada por parte de la Coordinación de Operaciones mediante Oficio Ref.:OPERFSS/1300-2020/JD/es de fecha 07 de octubre, mediante el cual se traslada lo programado a ejecutar durante el último trimestre de los proyectos en ejecución, se determinó que se cuenta con un déficit en el renglón 331 del SNIP en mención para los meses de noviembre y diciembre del presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 331 de dicho proyecto para que este pueda continuar su ejecución durante el presente año.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV. DIC 2020**	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 331	CREDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Q107,288.80	Q7,106,805.00	Q6,999,516.20	Q6,999,518.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 331					Q6,999,518.00

A continuación, se presenta un detalle conteniendo (a) Identificación de renglones de trabajo a ejecutarse (b) Gráfico de Ejecución y (c) cantidades y unidades de trabajo a efectuarse y los montos por renglón en quetzales.

No.	Descripción del Renglón	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Monto a Ejecutar	GRÁFICO DEL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS RENGLONES
1	PAVIMENTACIÓN	KILÓMETRO	1.00	Q6,999,518.00	1
MONTO TOTAL REQUERIDO					Q6,999,518.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Facebook



Jairo Nolasco
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

4. Razones y causas del crédito en el renglón 331 para el proyecto 155808
MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA
BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70,
SANARATE, EL PROGRESO

Se requiere fortalecer el espacio presupuestario en el renglón 331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN en fuente de financiamiento 41 "Colocaciones Internas" para el proyecto identificado con el SNIP 155808 derivado que por instrucciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante Oficio 368/DM/JELC/im de fecha 03 de septiembre de 2020, se solicito que se realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias para que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, con el fin de reactivar su ejecución durante el presente año, por lo que se requiere fortalecer el renglón 331 para la reactivación del proyecto, el cual será de gran beneficio para la población, garantizando la seguridad vial, promoviendo la economía y mejorando la calidad de vida de la población guatemalteca.

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 331	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Q0.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 331					Q 100,000.00

A continuación, se presenta un detalle conteniendo (a) Identificación de renglones de trabajo a ejecutarse (b) Gráfico de Ejecución y (c) cantidades y unidades de trabajo a efectuarse y los montos por renglón en quetzales.

No.	Descripción del Renglón	Unidad de Medida	Cantidad	Monto a Ejecutar	GRÁFICO DEL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS RENGONES
1	BALASTADO	METRO LINEAL	105	Q. 100,000.00	1
MONTO TOTAL REQUERIDO				Q 100,000.00	


Jairo M. Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad

CUADRO RESUMEN

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO POR COMPROMETER A NOV 2020	PROGRAMADO EJECUTAR NOV- DIC 2020	DÉFICIT EN EL RENGLÓN 331	CRÉDITOS REQUERIDOS RENGLÓN 331
1	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.88 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Q0.00	Q4,249,802.00	Q4,249,802.00	Q4,249,802.00
2	130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q10,022,942.85	Q14,721,121.00	Q4,698,178.15	Q4,698,182.00
3	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Q107,288.80	Q7,106,805.00	Q6,999,516.20	Q6,999,518.00
4	155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Q0.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00
TOTAL CRÉDITOS RENGLÓN 331						Q16,047,502.00

Derivado a la necesidad del cumplimiento del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación presupuestaria con fuente 41 “Colocaciones Internas” por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle trámite al presente movimiento presupuestario por un monto total de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.17,677,976.00)**, con la finalidad de cumplir con compromisos adquiridos por la Institución.

Lic. Marco Vinicio del Valle

Coordinador Financiero

Fondo Social de Solidaridad

Jaurón Sosa

Coordinador Ejecutivo

Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

Resolución PRESU-41-2020

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. Guatemala, 28 de octubre del dos mil veinte

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo numero 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, Numeral tres (3), por Resolución Ministerial del Ministerio Interesado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Acuerdo Ministerial 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo 13. Plazo. Se prorroga la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución denominada "FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD", por el plazo de diez años, contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 29 BIS. Las autoridades superiores de las entidades públicas son las responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.

POR LO TANTO:

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación en el presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veinte (2020), por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

RESUELVE:

Primero: Aprobar la reprogramación de obras, por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas", para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en la forma siguiente:

DÉBITOS: Por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEBITOS EJECUTORA	DEBITOS SUPERVISORA	TOTAL
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	-Q. 4,969,085.00	-Q. 17,853.00	-Q. 4,986,938.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	-Q. 11,878,666.00	-Q. 812,372.00	-Q. 12,691,038.00
	TOTAL DEBITOS	-Q. 16,847,751.00	-Q. 830,225.00	-Q. 17,677,976.00

CRÉDITOS: Por un monto de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 17,677,976.00), con fuente de 41 "Colocaciones Internas".

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	REDITOS EJECUTORA	REDITOS SUPERVISORA	TOTAL
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL- ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACIÓN).	Q. 4,249,802.00	Q. 364,970.00	Q. 4,614,772.00
130902	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	Q. 4,698,182.00	Q. 531,522.00	Q. 5,229,704.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 1.	Q. 6,999,518.00	Q. 733,982.00	Q. 7,733,500.00
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	Q. 100,000.00	Q. 0.00	Q. 100,000.00
	TOTAL DEBITOS	Q. 16,047,502.00	Q. 1,630,474.00	Q. 17,677,976.00

Segundo: La presente reprogramación de obras deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 con vigencia para el ejercicio fiscal 2020, del Congreso de la República de Guatemala.

Tercero: La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

Notifíquese


Jairol Sosa
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGÜA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ

Financiamiento: Nacional BAJA VERAPAZ Región II. NORTE

Longitud 10 Kms Típica tipo variable Pista: 7.2 mts

Hombro Variable mts Pista + Hombros Variable mts Espesor: 8 cms

Avance Físico 71.71 % Vigente 5

AVANCE FÍSICO 2020

Programado → Ejecutado

Avance Físico
Programado - Ejecutado

100.00%
50.00%
60.00%
20.00%
0.00%

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

AUGUSTO

Costo Total (Contratación + Supervisión) Q171,886,886.62

Fecha de inicio de contratación 02/12/2013

Situación Actual: EJECCIÓN

Fecha finalización contractual: 31/03/2021

CONTRATISTA:

Opción Técnica S.A.

Escritura Publica No. 2

Escritura Publica Modificatoria No. 15

Escritura Publica Modificatoria No. 13

Acuerdo Ministerial No. N/A

Monto Original Contratado Q. Q148,154,769.96

Monto Actualizado del Contrato: Q. Q159,756,222.79

Fecha: 07/06/2013

Fecha: 23/04/2018

Fecha: 05/08/2020

Fecha: N/A

SUPERVISORA

Constructora E.M.E.

Escritura Publica No. 10

Escritura Publica Modificatoria No. 16

Escritura Publica Modificatoria No. 12

Acuerdo Ministerial No. N/A

Monto Original Contratado Q. Q11,249,804.16

Monto Actualizado del Contrato: Q. Q12,130,663.83

Fecha: 27/06/2013

Fecha: 23/04/2018

Fecha: 05/08/2020

Fecha: N/A

ALCANCES DEL PROYECTO

Tiempo contractual

Plazo original 546

(*) Prórrogas autorizadas 540

Plazos actualizados 1089

1 Terracería

2 Drenaje Mayor

3 Rengllos Varios

4 Medidas de Mitigación

5 Pavimentación de concreto Asfáltico

Obras Especiales

Puente la canoa sobre el río motagua

Puente sobre el río motagua que conecta la ruta entre guatemala con direccion a salama, construido de acero en sub-estructura y concreto en supraestructura y cimentación.

Longitud 95.5 m Altura maxima 15 m Pista: 8 mts


Banqueta por carril 0.9 mts Pista + banqueta 9.8 mts Espesor losa de Concreto: 15 cms

OBSERVACIONES

LA PRESENTE INFORMACION SE BASA EN ESTIMACIONES PRESENTADAS AL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y EN FUNCION DEL MONTO MODIFICADO CONSIGNADO.

Ing. Rudy A. Najera A.
Monitor de ejecución
y supervisión de Proyectos
Coordinación de supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Ing. William R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO			
Financiamiento:	Nacional	Depto.	Huehuetenango	Región	III. NOROCCIDENTE
Longitud	29.2	Kms	Variable	Pista:	6.5 mts
Hombro		mts	Pista + Hombros	Espesor:	15 cms
Avance Físico	40.13	%	Vigente		
Avance Físico 2020					
Costo Total (Contratación + Supervisión)		Q.	Q. 150,287,888.45		
Fecha de inicio de contratación	25/11/2014	Situación Actual:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JIREH, S.A.	Fecha finalización contractual: 21/03/2021			
Contrato No. No.98		Fecha: 28/10/2014			
Contrato Modificadorio No. No.18		Fecha: 06/08/2020			
Acuerdo Ministerial No. N/A		Fecha: N/A			
Monto Original Contratado	Q. 139,998,559.46	Monto Actualizado del Contrato: Q. 139,998,559.46			
SUPERVISORA					
SERTECO					
Contrato No. No.30		Fecha: 17/12/2014			
Contrato Modificadorio No. No.17		Fecha: 05/08/2020			
Acuerdo Ministerial No. N/A		Fecha: N/A			
Monto Original Contratado	Q. 10,289,329.00	Monto Actualizado del Contrato: Q. 10,289,329.00			
ALCANCES DEL PROYECTO					
1. Planos y Mantenimiento de la carretera					
2. Terracería y obras de mitigación					
3. Alcantarillas y obras Varias					
4. Pavimentación de concreto hidráulico					
Tiempo contractual					
Plazo original 731					
(*) Prórrogas autorizadas 0					
Plazos actualizados 731					

Ing. William A. Cano F.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Ing. William R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO DE
GUATEMALA


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD - TOTO - 01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, EL QUICHE

Financiamiento:	Nacional	Depto.	El Quiché	Región	VII. NOROCCIDENTE
Longitud	11.2	Kms	Variable	Pista:	7.2 mts
Hombro		mts	Pista + Hombros	Esesor:	3 cmts
Avance Físico	55.98	%		Vigente	SI

Avance Físico 2020



Doc de Cambio en Trámite por ello disminución en oct 2020

Costo Total (Contratación + Supervisión)	Q	146,436,563.38	Situación Actual:	EJECUCIÓN
Fecha de inicio de contratación	13/10/2014		Fecha finalización contractual:	02/06/2021

CONTRATISTA :

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASSESORIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Contrato No.	No. 63	Fecha:	02/09/2014		
Contrato No.	No. 14	Fecha:	05/08/2020		
Acuerdo Ministerial No.	N/A	Fecha:	N/A		
Monto Original Contratado	Q	131,254,943.90	Monto Actualizado del Contrato:	Q	136,234,173.87

SUPERVISORA

CONSTRUCCIONES, SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Contrato No.	No. 7	Fecha:	16/09/2014		
Contrato No.	No. 15	Fecha:	05/08/2020		
Acuerdo Ministerial No.	N/A	Fecha:	N/A		
Monto Original Contratado	Q	9,829,501.84	Monto Actualizado del Contrato:	Q	10,202,389.51

ALCANCES DEL PROYECTO

1	Planos y Mantenimiento de la carretera
2	Terracería y obras de mitigación
3	Alcantarillas y obras Varias
4	Pavimentación de concreto hidráulico

Tiempo contractual

Plazo original	609
(*) Prórrogas autorizadas	0
Plazos actualizados	609

Ing. William A. Cano F.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Ing. William R. Yon Or.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad

PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO, QUICHÉ			
Financiamiento:	Nacional	Depto.	El Quiché	Región	VII NOROCCIDENTE
Longitud	23.55 kms	Tipica tipo	Variable	Pista:	7.2 mts
Hombro	mts	Pista + Hombros	mts	Espesor:	15 cms
Avance Físico	53.92 %	Vigente 51			

Avance Físico 2020	
Avance Físico Programado - Ejecutado	

Costo Total (Contratación + Supervisión)	Q.	100,770,063.48	Situación Actual:	EJECUCIÓN
Fecha de inicio de contratación	13/10/2014		Fecha finalización contractual:	02/06/2021

CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASERDORIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Contrato No.	No. 63
Contrato No.	No. 14
Acuerdo Ministerial No.	N/A
Monto Original Contratado	Q. 98,728,537.05
Monto Actualizado del Contrato:	Q. 93,749,307.08

SUPERVISORA	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Contrato No.	No. 7
Contrato No.	No. 16
Acuerdo Ministerial No.	N/A
Monto Original Contratado	Q. 7,393,644.07
Monto Actualizado del Contrato:	Q. 7,020,756.40

ALCANES DEL PROYECTO	
1. Planos y Mantenimiento de la carretera	Plazo original 609
2. Terracería y obras de mitigación	(*) Prórrogas autorizadas 0
3. Alcantarillas y obras Varias	Plazos actualizados 609
4. Pavimentación de Concreto Asfáltico	

Ing. William A. Cano F.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Ing. William R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN



PROYECTO:

MEJORAMIENTO CARRETERA: CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE DEPARTAMENTO EL PROGRESO

Financiamiento:

Nacional

Depto.

EL PROGRESO

Región

III. NORORIENTE

Longitud

4

Kms.

Tipica tipo

VARIABLE

mts

Pista + Hombros

VARIABLE

mts

Pista:

VARIABLE

mts

Espeor:

VARIABLE

cms

Avance Físico

21.81

%

Vigente

SI

AVANCE FISICO 2020

Avance Físico Programado - Ejecutado

22.30%

22.20%

22.10%

22.00%

21.90%

21.80%

21.70%

21.60%

Costo Total (Contratación + Supervisión)

Q25,493,210.00

Situación Actual:

SUSPENDIDO

Fecha de inicio de contratación

25/11/2014

Fecha finalización contractual:

25/11/2015

CONTRATISTA :

CONSTRUCTORA IMESA

Escritura Publica No.

40

Fecha:

23/10/2014

Acuerdo Ministerial No.

N/A

Fecha:

N/A

Monto Original Contratado Q

Q25,493,210.00

Monto Actualizado del Contrato: Q

N/A

SUPERVISORA

N/A

Escritura Publica No.

N/A

Fecha:

N/A

Acuerdo Ministerial No.

N/A

Fecha:

N/A

Monto Original Contratado Q

N/A

Monto Actualizado del Contrato: Q

N/A

ALCANCES DEL PROYECTO

1

MANTENIMIENTO

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE

4

ALCANTARIAS Y OBRAS VARIAS

5

pavimentación de concreto Asfáltico

Tiempo contractual

Plazo original

212

(*) Prórrogas autorizadas

0

Plazos actualizados

212

OBSERVACIONES

EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 29/06/2015

Ing. *[Signature]* **Rey A. Najera A.**
Monitor de ejecución
y supervisión de Proyectos
Coordinación de supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Ing. *[Signature]* **William R. Yon Ch.**
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad

OBSERVACIONES

Ing. William R. Von Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDEICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
24098531	OPCIÓN TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	PÚBLICA No. 02-2013	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	159,756,222.79	90,889,593.09	25,481,134.15	116,370,727.24	43,385,495.55	1,814,225.38	71.71%	71.71%

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 2-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA OPCIÓN TÉCNICA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON CIENTO Y CINCO CENTAVOS (Q. 43,385,495.55). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE PAGOS

Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION POR EL PAGO DE ANTICPO PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, SEGUN PLAN DE INVERSION DE ANTICPO, FACTURA E-91 DEL 24/06/2013.	E-91	24/06/2013	839167001	26/06/2013	5,000,000.00	885	29/07/2013
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGNO DE ANTICPO PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, SEGUN PLAN DE INVERSION DE ANTICPO, FACTURA E-104 DEL 14/11/2013.	E-104	14/11/2013	905325001	25/11/2013	3,000,000.00	1733	29/11/2013
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACION #1 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 02/12/2013 AL 15/12/2013, FACTURA E-150 DEL 01/07/2014.	E-150	01/07/2014	1011063001	09/07/2014	12,052,689.97	849	24/07/2014
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 16/12/2013 AL 26/05/2014, FACTURA E-151 DEL 01/07/2014.	E-151	01/07/2014	1019481001	25/07/2014	9,947,310.03	1004	05/08/2014
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 16/12/2013 AL 26/05/2014, FACTURA E-187 DEL 10/03/2015.	E-187	10/03/2015	1136630001	17/03/2015	133,601.92	127	25/03/2015
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 27/05/2014 AL 30/09/2014, FACTURA E-189 DEL 10/03/2015.	E-189	10/03/2015	1136627001	17/03/2015	13,866,398.08	281	28/04/2015
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #3 CORRESP. AL 3,3761211180% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 18/08/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 2 DEL 07/06/2013.	E-218	18/08/2015	1230471001	18/08/2015	464,503.83	915	12/10/2015
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #4 CORRESP. AL 31 2531002747% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/03/2015, FACTURA E-220 DEL 18/08/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 2 DEL 07/06/2013.	E-220	18/08/2015	1232706001	23/09/2015	1,515,496.17	917	12/10/2015
24098331	SOCIEDAD ANONIMA, OPCION TECNICA, ESCRITURA PUBLICA No.	02-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #4 CORRESP. AL 68 7468997253% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/03/2015, FACTURA E-319 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PUBLICA NO. 2 DEL 07/06/2013.	E-319	28/08/2017	1608755001	31/08/2017	3,333,610.50	248	31/08/2017

INTEGRACIÓN DE PAGOS

CONTRACT	NT
----------	----

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA NO. 2-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA OPCIÓN TÉCNICA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAÑA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE CIENTO DIECISÉIS MILTONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUÉTEZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 116,370,727.24). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

...SIN VERIFICAR, SOBRE ESTA CONTRIBUCION SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE CINCO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 116,370,727.24), DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MODULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDECOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
886238	CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	12,130,663.83	6,653,520.20	2,045,817.98	8,699,338.18	3,431,325.65	71.71%	71.71%

EL INFASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR, POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 2,550,465.98). DICHS DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

[Firma]
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
INTEGRACIÓN DE PAGOS
Expresado en Quetzales

NT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO PARCIAL DE INFORME #1 SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #1, FACT. A-43 DEL 20/12/2013, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-43	20/12/2013	924377001	30/12/2013	379,118.40	333	12/06/2014
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL DE INFORME #1 SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #1, FACT. A-43 DEL 20/12/2013, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-52	01/07/2014	1013999001	17/07/2014	588,364.76	828	23/07/2014
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE INFORME #2 SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #2, DEL 16/12/2013 AL 26/05/14 FACT. A-53 DEL 03/07/2013, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-53	03/07/2014	1011416001	11/07/2014	808,860.92	831	23/07/2014
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE INFORME #3 SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #3, DEL 27/05 AL 30/09/2014, FACT. A-102 DEL 05/05/2015, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-102	05/05/2015	1164910001	15/05/2015	1,151,979.95	650	08/07/2015
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE INFORME #4 CORRESP. AL 100% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #4, DEL 01/10/2014 AL 31/03/2015, FACT. A-129 DEL 28/08/2017, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-129	28/08/2017	1608326001	30/08/2017	389,223.29	241	31/08/2017
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE INFORME #5 CORRESP. AL 100% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #5, DEL 24/04/2018 AL 31/05/2018, FACT. A-138 DEL 27/08/2018, ESCRITURA PÚBLICA NO. 10 DEL 27/06/2013	A-138	27/08/2018	1,805,716-1	30/08/2018	565,146.30	342	31/08/2018
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN DEL PAGO PARCIAL INFORME #6 CORRESP. AL 24,8456908432% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #6, DEL 01/06/2018 AL 30/11/2018, FACT. A-152 DEL 27/12/2018, E.P. NO. 10 DEL 27/06/2013	A-152	27/12/2018	1,879,194-1	28/12/2018	152,612.00	749	28/12/2018
886238	E.M.E./ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013	REGULARIZACIÓN PAGO FINAL INFORME #6 CORRESP. AL 75,1543091568% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUNTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #6, DEL 01/06/2018 AL 30/11/2018, FACT. A-156 DEL 01/04/2019, E.P. NO. 10 DEL 27/06/2013	A-156	01/04/2019	1,930,060-1	01/04/2019	461,627.31	139	02/04/2019

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD INTEGRACIÓN DE PAGOS Expresado en Quetzales									
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	No. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	No. CUR
886238	CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013 ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013	REGULARIZACIÓN PAGO FINAL INFORME #7 CORRESP. AL 100% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #7, DEL 01/12/2018 AL 28/02/2019, FACT. A-157 DEL 01/04/2019, E.P. NO. 10 DEL 27/06/2013	A-157	01/04/2019	1,930,055-1	01/04/2019	1,456,849.65	141
886238	CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013 ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013	REGULARIZACIÓN PAGO INFORME #8 CORRESP. AL 100% SUPERVISIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESP. A ESTIMACIÓN #8, DEL 01/03/2019 AL 15/03/2019, FACT. A-159 DEL 01/04/2019, E.P. NO. 10 DEL 27/06/2013	A-159	01/04/2019	1,930,057-1	01/04/2019	699,737.62	144
886238	CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013 ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013	PAGO DEL 100% INFORME #9 CONTINUACIÓN SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL 16 AL 31/03/19 Y DEL 14 AL 31/08/20, FACT. 23BF3A7F-4137109118 DEL 29/09/20, EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/20	23BF3A7F-4137109118	29/09/2020	N/A	N/A	1,630,096.62	294
886238	CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR	10-2013 ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013	PAGO INFORME #10 CONTINUACIÓN SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2020, FACT. FC8D2B4F-1755205018 DEL 30/10/2020, EN ESCRITURA ORIGINAL No. 10 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/2020	FC8D2B4F-1755205018	30/10/2020	N/A	N/A	415,721.36	423
TOTAL									8,699,338.18

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 10-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA E.M.E/ESTUARDO ENRIQUE MATHEU ESCOBAR, POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS (Q. 8,699,338.18). DICHS DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.


 Lic. Marco Vinicio del Valle
 Coordinador Financiero
 Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDEICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	139,998,559.46	52,304,829.30	10,784,648.54	63,089,477.84	76,909,081.62	8,595,969.01	38.92%	40.13%

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 98-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA JIREH, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y UN QUETZALES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Q. 76,909,081.62). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

[Firma]
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INTEGRACIÓN DE PAGOS

Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DEL PAGO DE PRIMER DESMOLSO DE ANTICPO PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS.	F-287	10/11/2014	1076462001	19/11/2014	14,366,754.13	1671	26/11/2014
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN #1 PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015, FACT. F-373	F-373	19/03/2015	1144821001	31/03/2015	7,109,968.02	147	13/04/2015
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DE PAGO FINAL ESTIMACIÓN #1 CORRESP. AL 3,8470672043% PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015, FACT. G-35	G-35	27/12/2016	1477289001	29/12/2016	264,468.96	861	29/12/2016
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DE PAGO PARCIAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP. AL 71,836191454565% PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 14 AL 30/09/2017, FACT. G-85	G-85	22/12/2017	1,875,211-1	27/12/2017	7,000,000.00	541	27/12/2017
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DE PAGO FINAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP. AL 28,1638085435% PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 14 AL 30/09/2017, FACT. G-112	G-112	31/05/2018	1,761,016-1	08/06/2018	2,744,391.87	136	15/06/2018
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DE PAGO ESTIMACIÓN #3 CORRESP. AL 100% PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. G-127	G-127	27/08/2018	1,806,300-1	30/08/2018	8,021,977.32	359	31/08/2018
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	REGULARIZACION DE PAGO ESTIMACIÓN #4 CORRESP. AL 100% PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. G-151	G-151	01/04/2019	1,930,194-1	01/04/2019	12,787,269.00	135	01/04/2019

Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	PAGO DEL 100% ESTIM. #5 CONTINUACION PROYECTO [XTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 1 AL 31/08/2020, FACT. 7192CD- 981288043 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 98 DEL 28/10/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020	7192CD-50- 981288043	29/09/2020	N/A	N/A	8,565,824.13	290	29/09/2020
5100119	CONSTRUCTORA JIREH, S. A.	98-2014	PAGO ESTIMACIÓN #6 CONTINUACION PROYECTO [XTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2020, FACT. 2E564D20-1036143596 DEL 27/10/2020, ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020	2E564D20- 1036143596	27/10/2020	N/A	N/A	2,198,824.41	380	28/10/2020

Publisa No. 98-2014 celebrado con la Empresa Constructora Jireh, S. A., por la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO XITLAJÁN, SANTA CRUZ DE BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUENHETANANGO". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 63,089,477.84). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CANTIDAD DEL FONDO SOCIAL DE

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDEICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
26750910	SERTECOMARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	ESCRITURA PÚBLICA No. 30-2014	SUPERVISIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	10,289,329.00	3,201,339.09	927,324.52	4,128,663.61	6,160,665.39	40.13%	40.13%

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 30-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA SERTECOMARIO GIOVANNI TORRES FUHRER, POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 6,160,665.39), DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
INTEGRACIÓN DE PAGOS									
Expresado en Quetzales									
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	No. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	No. CUR
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE INFORME #1 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/01 AL 31/01/2015, FACT. A1-2 DEL 30/03/2015, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A1-2	30/03/2015	1161679001	17/04/2015	616,714.16	500
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO PARCIAL DE INFORME #2 CORRESP. 53,468154657 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 14 AL 30/09/2017, FACT. A-503 DEL 22/12/2017, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-503	22/12/2017	1,675,690-1	27/12/2017	450,000.00	554
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #2 CORRESP. AL 66.5318445343% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 14 AL 30/09/2017, FACT. A-508 DEL 31/05/2018, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-508	31/05/2018	1,761,458-1	08/06/2018	391,622.45	138
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO PARCIAL, INFORME #3 CORRESP. AL 82.4981934812% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-509 DEL 27/08/2018, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-509	27/08/2018	1,806,276-1	30/08/2018	560,185.00	332
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #3 CORRESP. AL 17.5018065188% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-527 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-527	01/04/2019	1,930,267-1	01/04/2019	118,841.99	145
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. A-530 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-530	01/04/2019	1,930,098-1	01/04/2019	1,064,975.49	150
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	724,903.67	291
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #3 CORRESP. AL 17.5018065188% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-527 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-527	01/04/2019	1,930,267-1	01/04/2019	118,841.99	145
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. A-530 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-530	01/04/2019	1,930,098-1	01/04/2019	1,064,975.49	150
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	724,903.67	291
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #3 CORRESP. AL 17.5018065188% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-527 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-527	01/04/2019	1,930,267-1	01/04/2019	118,841.99	145
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. A-530 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-530	01/04/2019	1,930,098-1	01/04/2019	1,064,975.49	150
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	724,903.67	291
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #3 CORRESP. AL 17.5018065188% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-527 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-527	01/04/2019	1,930,267-1	01/04/2019	118,841.99	145
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. A-530 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-530	01/04/2019	1,930,098-1	01/04/2019	1,064,975.49	150
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	724,903.67	291
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO FINAL, INFORME #3 CORRESP. AL 17.5018065188% SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2018, FACT. A-527 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-527	01/04/2019	1,930,267-1	01/04/2019	118,841.99	145
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019, FACT. A-530 DEL 01/04/2019, ESCRITURA PÚBLICA NO. 30 DEL 17/12/2014	A-530	01/04/2019	1,930,098-1	01/04/2019	1,064,975.49	150
26750910	SERTECO/MARIO GIOVANNI TORRES FUHREER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	724,903.67	291

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD INTEGRACIÓN DE PAGOS Expresado en Quetzales								
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	No. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO
26750910	SERTECOMARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	30-2014	PAGO DEL 100% INF. #5 CONTINUACIÓN SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, DEL 01/03 AL 01/04/2019 Y DEL 14 AL 31/08/2020, FACT. 707CAD1C-745425660 DEL 29/09/2020, ESCRITURA 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	707CAD1C-745425660	29/09/2020	N/A	N/A	7,000.00
26750910	SERTECOMARIO GIOVANNI TORRES FUHRER	30-2014	PAGO INFORME SUPERVISIÓN #6 CONTINUACIÓN SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2020, FACT. D3CFE10C-1082476590 DEL 27/10/2020, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	D3CFE10C-1082476590	27/10/2020	N/A	N/A	195,420.85
28/10/2020	382							
29/09/2020	292							
TOTAL								4,128,663.61

EL INFASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 30-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA SERTECOMARIO GIOVANNI TORRES FUHRER, POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Q. 4,128,663.61). DICHS DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.


 Lic. Marco Vinicio del Valle
 Coordinador Financiero
 Fondo Social de Solidaridad

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA NO. 63-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO QUICHE", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE CUENTRO CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES CON VEINTISÉIS CENTAVOS (Q. 104,725,447.26). DICHS DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
INTEGRACIÓN DE PAGOS									
Expresado en Quetzales									
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. PAGO PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL 91.358547386% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOT. Y RD-TOTO-01 EST 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, FACT. A-289 DEL 30/09/2014, ESCRITURA PÚBLICA NO. 63 DEL 02/09/2014	A-289	30/09/2014	1056078001	08/10/2014	20,000,000.00	1457
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. PAGO PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL 8.6414526114% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 13 AL 31/10/2014, FACT. A-307 DEL 31/05/18, ESCRITU	A-307	31/05/2018	1,759,186-1	05/06/2018	3,783,533.28	105
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. PAGO PARCIAL ESTIMACION #2 CORRESP. AL 22.8692173316% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 30/03/2015, FACT. A-313 DEL 09/07/18, E	A-313	09/07/2018	1,779,568-1	13/07/2018	6,250,311.05	365
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. 2DO. PAGO PARCIAL ESTIMACION #2 CORRESP. AL 59.9334662411% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 30/03/2015, FACT. A-315 DEL 27/08/	A-315	27/08/2018	1,805,993-1	30/08/2018	14,740,363.00	368
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. 3ER PAGO PARCIAL ESTIMACION #2 CORRESP. AL 15.393249628% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-318 DEL 27/12/2	A-318	27/12/2018	1,879,211-1	28/12/2018	4,207,154.00	741
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A. A/COINDRA, S. A.	63-2014	REG. 3ER PAGO PARCIAL ESTIMACION #2 CORRESP. AL 15.393249628% MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-318 DEL 27/12/2	A-318	27/12/2018	1,879,211-1	28/12/2018	4,207,154.00	741

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE PAGOS

Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A	63-2014	REG. PAGO FINAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP. AL 7.8038514645% QUICHE-SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01	A-321	20/02/2019	1,907,714-1	22/02/2019	2,132,845.14	57	14/03/2019
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A	63-2014	ESTIMACIONES 191+400 194+800 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-321 DEL 20/02/2019, ES	A4CEFFBD-2264091469	29/09/2020	N/A	N/A	24,501,878.10	297	29/09/2020
23034742	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A	63-2014	PAGO DEL 100% EST. #3 CONTINUACION PROYECTO MEL. TRAMO CARRET. BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILIOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, DEL 05/11/18 AL 01/04/19 Y MODIF. ESCRITURA 14 DEL 05/08/20	377E60D8-2736604128	29/10/2020	N/A	N/A	9,641,949.12	405	29/10/2020
TOTAL										
125,258,033.69										

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 63-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILIOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO QUICHE", SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 125,258,033.69), DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDEICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD- TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO, QUICHE	17,223,145.91	6,217,582.16	2,320,676.60	8,538,258.76	8,684,887.15	49.57%	55.14%

EL INFASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA ELENA, S. A., POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO QUICHE", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON QUINCE CENTAVOS (Q. 8,684,887.15). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
INTEGRACIÓN DE PAGOS									
Expresado en Quetzales									
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	REG. PAGO PARCIAL INFORME #1 CORRESP. AL 90.0741658681% SUP. MEL. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 13 AL 31/10/2014, FACT. A-15 DEL 27/10/2017, E.P. 7 DEL 16	A-15	27/10/2017	1,642,154.1	06/11/2017	3,257,795.00	341
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	REG. PAGO FINAL INFORME #1 SUP. MEL. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 13 AL 31/10/2014, FACT. A-15 DEL 27/10/2017, E.P. 7 DEL 16	A-48	31/05/2018	1,759,197.1	05/06/2018	358,946.75	103
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 13 AL 31/10/2014, FACT. A-48 DEL 31/05/18, E.P. 7	A-56	03/07/2018	1,779,559.1	13/07/2018	491,972.06	211
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	REG. PAGO PARCIAL INFORME #2 CORRESP. AL 18.8669667127% SUP. MEL. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-56 DEL 03/07/2018, E.P. 7 DE	A-61	27/08/2018	1,805,888.1	30/08/2018	570,194.00	334
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-61 DEL 27/08/2018, E.P. 7	A-70	20/02/2019	1,907,715.1	22/02/2019	743,065.69	56
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	REG. 3ER PAGO PARCIAL INFORME #2 CORRESP. AL 28.4963248494% SUP. MEL. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-70 DEL 20/02/19, E.P. 7 D	A-75	01/04/2019	1,930,035.1	01/04/2019	795,608.86	124, 125
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014	REG. 4TO PAGO PARCIAL INFORME #2 CORRESP. AL 10.511304698% SUP. MEL. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO LOTENANGO Y RD-TOTO-01 EST. 191+400, 194+800, 197+750 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QÜICHÉ, DEL 01/02 AL 20/03/2015, FACT. A-75 DEL 01/04/19, E.P. 7 D		01/04/2019				

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD INTEGRACIÓN DE PAGOS Expresado en Quetzales									
NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CONSTRUCTURA PÚBLICA No. 07-2014	5E8551C6-2686076300	29/09/2020	N/A	N/A	6,743.88	299
45078114	ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CONSTRUCTURA PÚBLICA No. 07-2014	90CFC5E8-3587261844	29/09/2020	N/A	N/A	2,313,932.72	301
TOTAL									8,538,258.76

EL INFASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 07-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA ELENA, S. A., POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01, ESTACIÓN 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN PEDRO JOCOPILAS - ALDEA SAN PABLO QUICHE". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 8,538,258.76). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.


 Lic. Marco Vinicio del Valle
 Coordinador Financiero
 Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDEICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 4-2013	PROYECTO MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS	74,997,052.00	55,475,225.29	0.00	55,475,225.29	19,521,826.71	2,998,855.51	69.97%	70.03%

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 4-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMESA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Q. 19,521,826.71). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

[Signature]
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
INTEGRACIÓN DE PAGOS
Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS. FACTURA A-1017 DEL 21/06/2013	A-1017	21/06/2013	839156001	26/06/2013	10,000,000.00	889	29/07/2013
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL ESTIMACION #1 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013. FACTURA A-1032 DEL 08/11/2013	A-1032	08/11/2013	901758001	14/11/2013	10,000,000.00	1594	19/11/2013
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #1 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013, FACT. A-1036 DEL 19/12/2013, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1036	19/12/2013	924474001	30/12/2013	2,000,000.00	492	25/06/2014
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #1 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013, FACT. A-1063 DEL 01/07/2014, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1063	01/07/2014	1013636001	17/07/2014	5,404,681.03	806	22/07/2014
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/08/2013 AL 30/09/2013, FACT. A-1074 DEL 01/08/2014, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1074	01/08/2014	1026447001	07/08/2014	4,000,000.00	1088	21/08/2014
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE ESTIMACION #2 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/08/2013 AL 30/09/2013, FACT. A-1079 DEL 03/09/2014, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1079	03/09/2014	1048067001	23/09/2014	5,595,318.97	1444	08/10/2014

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE PAGOS

Expresado en Quetzales

NTI	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE ESTIMACION #3 PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/01/2015, FACT. A-1106 DEL 01/04/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1106	01/04/2015	1146449001	07/04/2015	10,000,000.00	181	17/04/2015
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA	4-2013	REGULARIZACION DEL PAGO DE ESTIMACION #4 CORRESP. AL 100% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 02/11 AL 30/11/2018, FACT. A-1333 DEL 27/12/2018, ESCRITURA PUBLICA NO. 4 DEL 11/06/2013	A-1333	27/12/2018	1,879,108-1	28/12/2018	8,475,225.29	746	28/12/2018

TOTAL

55,475,225.29

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 4-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMESA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Q. 55,475,225.29), DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Marco Vinicio del Valle

Coordinador Financiero

Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en Quetzales

NTT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDELICOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS	5,582,142.72	3,908,263.65	0.00	3,908,263.65	1,673,879.07	70.03%	70.01%

EL INFRASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA IKARA INGENIERIA, S. A., POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q. 1,673,879.07), DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.



Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										
INTEGRACIÓN DE PAGOS										
Expresado en Quetzales										
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE INFORME #1 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, CORRESP. A ESTIMACION #1 DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013, FACT. A-102 DEL 08/11/2013, ESCRITURA PUBLICA 11-2013	A-102	08/11/2013	908799001	29/11/2013	200,000.00	1853	11/12/2013
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	REGULARIZACION DEL PAGO FINAL DE INFORME #1 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, CORRESP. A ESTIMACION #1 DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013, FACT. A-113 DEL 02/07/2014, ESCRITURA PUBLICA 11-2013	A-113	02/07/2014	1018026001	25/07/2014	1,294,067.46	944	30/07/2014
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, CORRESP. A ESTIMACION #2 DEL 01/08/2013 AL 30/09/2013, FACT. A-118 DEL 01/08/2014, ESCRITURA PUBLICA NO. 11 DEL 27/06/2013	A-118	01/08/2014	1026472001	07/08/2014	205,932.54	1090	21/08/2014
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	REGULARIZACION DEL PAGO PARCIAL DE INFORME #2 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, CORRESP. A ESTIMACION #2 DEL 01/08/2013 AL 30/09/2013, FACT. A-119 DEL 07/12/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 11 DEL 27/0	A-119	07/12/2015	1278036001	22/12/2015	400,000.00	1321	24/12/2015
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	REGULARIZACION PAGO FINAL INFORME #2 CORRESP. AL TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, DEL 01/08/2013 AL 30/09/2013, FACT. A-155 DEL 27/06/2013	A-155	02/11/2017	1,644,930-1	09/11/2017	217,991.73	387	09/11/2017

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
INTEGRACIÓN DE PAGOS
Expresado en Quetzales

NTI	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	REGULARIZACIÓN PAGO INFORME #3 CORRESP. AL 100.00% SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN ANGEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, DEL 01/10/2013 AL 31/01/2015, FACT. A-159 DEL 02/11/2017, ESCRITURA PÚBLICA NO. 11 DEL 27/06/2013	A-159	02/11/2017	1,644,950-1	09/11/2017	862,441.05	389	09/11/2017
78452651	IKARA INGENIERIA, S. A.	ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013	PAGO DEL CUARTO INFORME SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS	A-164	01/04/2019	1,930,206-1	01/04/2019	727,830.87	SIN REG	SIN REG
TOTAL								3,908,263.65		

EL INFASCRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 11-2013 CELEBRADO CON LA EMPRESA IKARA INGENIERIA, S. A., POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA SANARATE EL CARMEN SANARATE EL PROGRESO LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS", SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 3,908,263.65). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE:


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
SITUACIÓN FINANCIERA											
Expresado en Quetzales											
NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	CONCEPTO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PAGADO POR EL FIDELCOMISO	PAGADO POR UNIDAD EJECUTORA	TOTAL PAGADO	SALDO CONTRACTUAL	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO	25,493,210.00	7,476,692.63	0.00	7,476,692.63	18,016,517.37	1,915,437.27	21.81%	21.81%

EL INFRACRITO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMESA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO", Y CUYO SALDO CONTRACTUAL ASCIENDE A UN VALOR DE DIECIOCHO MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 18,016,517.37). DICHOS DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Dr. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN DE PAGOS

Expresado en Quetzales

NIT	CONTRATISTA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA	NÚMERO DE LA NOTA DE DÉBITO	FECHA DE LA NOTA DE DÉBITO	MONTO	Nº. CUR	FECHA CUR
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARBANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANABARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO, SEGUN PLAN INVERSIÓN ANTICIPO, FACT. A-1088 DEL 12/11/2014, ESCRITURA PÚBLICA NO. 40 DEL 23/10/2014	A-1088	12/11/2014	1076492001	19/11/2014	2,500,000.00	1687	02/12/2014
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014	REG. PAGO FINAL DE ESTIMACIÓN #1 CORRESP. 87,943800387% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARBANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANABARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO, SEGUN PLAN INVERSIÓN ANTICIPO, FACT. A-1314 DEL 27/08/2018, ESCRITURA PÚBLICA NO. 40	A-1314	27/08/2018	1,806,101-1	30/08/2018	4,376,692.63	370	31/08/2018
5859824	CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014	REG. PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN #1 CORRESP. AL 11.1642807293% PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARBANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANABARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO, DEL 27/11 AL 18/12/2014 Y DEL 2005 AL 28/06/2015, ESCRITURA PÚBLICA NO. 40 D	A-1141	10/12/2015	1283398001	29/12/2015	600,000.00	641	18/12/2018
TOTAL										
									7,476,692.63	

EL INFRAESTRUCTO COORDINADOR FINANCIERO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CERTIFICA: QUE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN ESTE REPORTE CORRESPONDEN AL CONTRATO EN ESCRITURA PÚBLICA No. 40-2014 CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMESA, S. A., POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO EL PROGRESO". SOBRE ESTA CONTRATACIÓN SE HA PAGADO UN MONTO TOTAL DE SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS QUÉTALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 7,476,692.63). DICHO DATOS SE ENCUENTRAN EN LOS REGISTROS Y CONTROLES DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

Y PARA LOS USOS QUE CONVENGAN, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE


Lc. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala 07 de Octubre de 2020
Oficio. Ref.: OPERFSS/1300-2020/JD/es

Ingeniera
YIDJA GIRÓN
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Fondo Social de Solidaridad
Presente;

Estimada Ingeniera Girón:

De manera atenta me dirijo a usted, en seguimiento al oficio con número de referencia CP/199-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, emitido por Coordinación de Planificación del Fondo Social de Solidaridad, en el cual solicita los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución completando la información que requiere en cuadro adjunto a oficio en mención. Esto con la finalidad de poder determinar disponibilidad presupuestaria para asignar a proyectos que han sido priorizados por parte del Ministerio central y que ha sido requerida disponibilidad presupuestaria para su activación durante el presente año.

Derivado de lo anterior, se remiten oficios con número de referencia SUPERVISION/0788-2020/WV/db, de fecha 07 de octubre de 2020, emitido por Coordinación de Supervisión de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad, en el cual adjuntan notas con fecha 06 de octubre de 2020, emitidas por los Monitores William Alejandro Cano Flores y Rolmy Orlando Salguero Ramírez, donde trasladan montos requeridos de los proyectos que se detallan:

- "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA –ALDEA LLANO GRANDE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ".
- "MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09 RIO HONDO – ESTANZUELA – ZACAPA CHIQUIMULA - QUETZALTEPEQUE".
- "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD-TOTO-01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE- SAN PEDRO JOCOPILAS – ALDEA SAN PABLO, QUICHE".
- "CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. EJECUTORA".

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

PLANIFICACIÓN

Preferentemente,


Ing. Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo. FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Hora: 9:30 P.M.

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200


www.fss.gob.gt Síguenos en:



Fondo Social de Solidaridad

Ingeniero
Jorge Mario Delgado Pérez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Guatemala, 07 de octubre de 2020
Oficio. Ref.: SUPERVISION/0788-2020/WY/db



Estimado Ing. Delgado:

HORA: 4:50 PM. FECHA: 08-10-2020

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de saludarle, que en seguimiento al **Oficio. Ref.: OPERFSS/1133-2020/JD/es**, de fecha 11 de septiembre del presente año, enviado por la Coordinación de Operaciones, a solicitud mediante oficio CP/199-2020, emitido por la Coordinación de Planificación, en el cual solicita los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución completando la información que requiere en cuadro adjunto a oficio en mención. Esto con la finalidad de poder determinar disponibilidad presupuestaria para asignar a proyectos que han sido priorizados por parte del Ministerio central y que ha sido requerida disponibilidad presupuestaria para su activación durante el presente año.

Por lo anterior, se remiten notas emitidas por lo ingenieros Monitores William Cano, Rolmy Salguero de fechas 06 de octubre del presente año, en el cual trasladan los montos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. William R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo de Supervisión

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200


www.fss.gob.gt Síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 06 de octubre de 2,020

Ingeniero
Willian R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad
Presente.



Respetable ingeniero Yon.

HORA: 7:30 Firma: *[Signature]*

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En seguimiento a Oficio. Ref.: SUPERVISION/0683-2020/WY/db, con relación a Oficio CP/199-2020 emitido por la Unidad de Planificación, por medio del cual solicitan los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se concentran actualmente en ejecución.

Derivado de lo anteriormente expuesto, me permito informar sobre la ejecución que se tiene programada por parte de la Empresa Ejecutora y Supervisora durante los próximos meses para el Proyecto "MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA – ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ" SNIP del proyecto 130902, el cual inició su ejecución durante el mes de agosto de 2020, por lo que a continuación se detalla la programación de pagos requeridos:

EMPRESA EJECUTORA/ SUPERVISORA	EJECUCION ESTIMADA			
	MONTO REQUERIDO OCTUBRE		MONTO REQUERIDO NOVIEMBRE	
OPCION TECNICA. SOCIEDAD ANONIMA	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q. 5,179,261.00	PERIODO: OCTUBRE	Q. 8,918,084.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q. 5,803,037.00
CONSTRUCTORA E.M.E.	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q. 415,722.00	PERIODO: OCTUBRE	Q. 715,831.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q. 465,793.00
TOTAL		Q. 5,594,983.00		Q. 6,268,830.00

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Rolmy O. Salguero R.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt Síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad

Ingeniero
William R. Yon Ch.
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Respetable ingeniero Yon,

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En seguimiento a Oficio. Ref.: SUPERVISION/0683-2020/WY/db, con relación a Oficio CP/199-2020 emitido por la Unidad de Planificación, por medio del cual solicitan los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución.


Derivado de lo anteriormente expuesto, me permito informar sobre la ejecución que se tiene programada por parte de la Empresa Ejecutora y Supervisora durante los próximos meses para el Proyecto "MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09 RIO HONDO - ESTANZUELA - ZACAPA - CHIQUIMULA - QUEZALTEPEQUE", SNIP del proyecto 99889, el cual inició su ejecución durante el mes de agosto de 2020, por lo que a continuación se detalla la programación de pagos requeridos:

EMPRESA EJECUTORA/ SUPERVISORA	EJECUCIÓN ESTIMADA			
	MONTO REQUERIDO OCTUBRE	MONTO REQUERIDO NOVIEMBRE	MONTO REQUERIDO DICIEMBRE	
Servicios Calificados de la Construcción, S.A.	-	Q.0.00	Q.0.00	Q.0.00
Construclora El Esfuerzo	-	Q.0.00	Q.0.00	Q.0.00
TOTAL		Q.0.00	Q.0.00	Q.0.00

Lo anterior obedece a que el proyecto solo tiene pendiente la ejecución del último 10% del contrato, por lo que se tiene estimada su finalización durante el mes de octubre y el pago programado corresponderá al pago de la liquidación del proyecto, por tal razón se programa para el mes de diciembre del presente año ya que durante el mes de noviembre se realizarían los procesos administrativos para su recepción y liquidación.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


Ing. Rolmy O. Salguero R.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

Guatemala 06 de octubre de 2,020
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO
07 OCT 2020

HORA: 7:30 Firm: Olaya

Ingeniero
Wuillian R. Yon Chavarría
Coordinador de Supervisión de Proyectos
Fondo Social de Solidaridad
Presente.

Respetable Ingeniero Yon,

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En seguimiento al Oficio Ref.: SUPERVISION/684-2020MY/db, con relación a Oficio CP/199-2020 emitido por la Unidad de Planificación, por medio del cual solicitan los montos estimados a ejecutar durante los meses de octubre a diciembre de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución.

Derivado de lo anteriormente expuesto me permito informar sobre la ejecución que se tiene programada por parte de la Empresa Ejecutora y Supervisora durante los próximos meses para el Proyecto "MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE – SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD – TOTO - 01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750, BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE – SAN PEDRO JOCOPILAS – ALDEA SAN PABLO, QUICHÉ, el cual inició su ejecución durante el mes de agosto de 2020, por lo que a continuación se detalla la programación de pagos requeridos:

Proyecto Unificado: SNIP 154956 y 154958

EMPRESA EJECUTORA/ SUPERVISORA	EJECUCIÓN ESTIMADA			
	MONTO REQUERIDO OCTUBRE		MONTO REQUERIDO NOVIEMBRE	
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S A	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 9,641,950.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 12,220,303.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 15,275,567.00
CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SA	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 957,639.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 1,085,553.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 1,356,959.00
TOTAL		Q 10,599,589.00		Q 13,305,856.00
				Q 16,632,526.00

**TRAMO TRAMO CARRETERO BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE – SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD – TOTO - 01 ESTACIONES 191+400, 194+800, 197+750
SNIP: 154956**

EMPRESA EJECUTORA/ SUPERVISORA	EJECUCIÓN ESTIMADA			
	MONTO REQUERIDO OCTUBRE		MONTO REQUERIDO NOVIEMBRE	
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S A	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 3,272,664.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 3,557,618.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 3,549,187.00
CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SA	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 276,245.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 316,030.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 315,282.00
TOTAL		Q 3,548,909.00		Q 3,873,648.00
				Q 3,864,469.00

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 06 de octubre de 2,020

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO
17 OCT 2020
HORA: 7:55 Finca: Moya

**BIFURCACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE – SAN PEDRO JOCOPILAS – ALDEA
SAN PABLO, QUICHÉ SNIP: 154958**

EMPRESA EJECUTORA/ SUPERVISORA	EJECUCIÓN ESTIMADA			
	MONTO REQUERIDO OCTUBRE		MONTO REQUERIDO NOVIEMBRE	
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORÍAS, S.A	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 6,369,286.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 8,682,685.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 11,726,380.00
CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SA	PERIODO: SEPTIEMBRE	Q 681,394.00	PERIODO: OCTUBRE	Q 769,523.00
			PERIODO: NOVIEMBRE	Q 1,041,677.00
TOTAL		Q 7,050,680.00		Q 12,768,057.00

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. William A. Cano F.
Monitor de Ejecución
y Supervisión de Proyectos
Coordinación de Supervisión
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad
como Fondo Social de Solidaridad




Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Guatemala, Centro América

03 de septiembre de 2,020
Oficio 367/DM/JELC/im

Señor
Jairón Rodolfo Sosa Paíz
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Señor Coordinador:



Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 30 literal a) del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 1 literal e) y f) del Acuerdo Ministerial 370-2019, este despacho **LE INSTRUYE** para que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 606-2020 de este Ministerio, continúe con la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, (LONGITUD APROXIMADA 16.00 KMS)", y realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que permita que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.


Sin otro particular, aprovecho para manifestar mis muestras de estima y consideración.

Atentamente,



Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

c.c. - Ing. Francisco Roberto Erazo / Viceministro de Infraestructura,
- Archivo.





*Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Guatemala, Centro América*

03 de septiembre de 2020
Oficio 368/DM/JELC/im

Señor
Jairon Rodolfo Sosa Paiz
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Estimado Señor Coordinador:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 30 literal a) del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 1 literal e) y f) del Acuerdo Ministerial 370-2019, este despacho LE INSTRUYE para que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 606-2020 de este Ministerio, continúe con la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO", y realice las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que permita que dicho proyecto cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho para manifestar mis muestras de estima y consideración.

Atentamente,



Josue
Josue Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RECEPCIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN EJECUTIVA
04 SEP 2020
HORA: 12:25 FIRMA: *[Signature]*

c.c. - Ing. Francisco Roberto Erazo / Viceministro de Infraestructura,
- Archivo.