

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/06/2021
HORA : 7:27.09
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
148408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
149702	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
257874	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	894,944.00	894,944.00	0.00	449,021.16	449,021.16	449,021.16	445,922.84	445,922.84	0.00	50.17
257881	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	893,846.00	893,846.00	0.00	535,941.82	535,941.82	535,941.82	357,904.18	357,904.18	0.00	59.96
257882	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	862,736.00	862,736.00	0.00	462,348.20	462,348.20	462,348.20	400,387.80	400,387.80	0.00	53.59
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	896,585.00	896,585.00	0.00	536,654.95	536,654.95	536,654.95	359,930.05	359,930.05	0.00	59.86
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00	690,548.40	690,548.40	690,548.40	157,451.60	157,451.60	0.00	81.43
257899	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	831,802.00	831,802.00	0.00	405,070.95	405,070.95	405,070.95	426,731.05	426,731.05	0.00	48.70
257901	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	878,078.00	878,078.00	0.00	436,162.72	436,162.72	436,162.72	441,915.28	441,915.28	0.00	49.67
261514	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	895,210.00	895,210.00	0.00	639,445.40	639,445.40	0.00	255,764.60	255,764.60	639,445.40	71.43
261523	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	0.00	839,918.00	839,918.00	0.00	173,189.90	173,189.90	173,189.90	666,728.10	666,728.10	0.00	20.62
262075	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	698,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	700,000.00	0.00	0.00
262076	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262077	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	700,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 1/06/2021

HORA : 7:27.09

REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214

- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

[illegible]

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/06/2021
HORA : 7:27.09
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214
- Entidad - Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
262105		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, EL MEZQUITAL, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262106		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GALILEA, AMPARO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262107		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
262108		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262109		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 6 VILLA NUEVA GUATEMALA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71361		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43
TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43
TOTAL 1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43
TOTAL 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,548,857.77	4,328,383.50	4,328,383.50	3,688,938.10	20,122,758.73	25,671,616.50	639,445.40	14.43