

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130013, NIVEL_META Igual a 4, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 5/07/2022

HORA : 16:02.03

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE													EJECUT
					MEDIDA													
4	2	Red vial con servicios de recapeo			Kilómetro	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
4	3	Red vial con servicios de señalización			Kilómetro	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
	003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES															
4	1	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento			Kilómetro	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00
4	2	Red vial con servicios de recapeo			Kilómetro	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
4	3	Red vial con servicios de señalización			Kilómetro	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
	004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES															
4	1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes			Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	2	Asistencia técnica y control de calidad			Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS																	
11	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2																	
	000	SIN PROYECTO																
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR E															
4	1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA			Documento	134.00	0.00	0.00	39.00	34.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
4	2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA			Documento	134.00	0.00	0.00	39.00	34.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00