

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/09/2022
HORA : 15:28.53
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-											
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
130572	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	97,696.00	97,696.00	0.00	97,695.24	97,695.24	0.00	0.76	0.76	97,695.24	100.00
148405	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	82,204.00	82,204.00	0.00	82,203.31	82,203.31	82,203.31	0.69	0.69	0.00	100.00
257874	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	95,584.00	95,584.00	95,582.77	0.00	0.00	0.00	1.23	95,584.00	0.00	0.00
257881	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	112,406.00	112,406.00	0.00	112,405.94	112,405.94	112,405.94	0.06	0.06	0.00	100.00
257882	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	94,361.00	94,361.00	0.00	94,360.16	94,360.16	94,360.16	0.84	0.84	0.00	100.00
257883	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	106,998.00	106,998.00	0.00	106,997.72	106,997.72	106,997.72	0.28	0.28	0.00	100.00
257890	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	85,317.00	85,317.00	0.00	85,317.00	85,317.00	85,317.00	0.00	0.00	0.00	100.00
257899	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	91,229.00	91,229.00	0.00	91,228.59	91,228.59	91,228.59	0.41	0.41	0.00	100.00
257901	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	91,546.00	91,546.00	0.00	91,545.62	91,545.62	91,545.62	0.38	0.38	0.00	100.00
261192	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	2,618,405.00	-2,618,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261514	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA	0.00	104,149.00	104,149.00	0.00	104,148.90	104,148.90	104,148.90	0.10	0.10	0.00	100.00
261523	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	92,503.80	92,503.80	92,503.80	0.20	0.20	0.00	100.00
262075	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	105,581.00	105,581.00	0.00	105,520.70	105,520.70	105,520.70	60.30	60.30	0.00	99.94
262076	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	70,036.00	70,036.00	0.00	70,036.00	70,036.00	70,036.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262077	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	69,990.00	69,990.00	69,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
262082	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	68,381.00	68,381.00	0.00	68,380.90	68,380.90	68,380.90	0.10	0.10	0.00	100.00
262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
262084	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	203,663.00	203,663.00	0.00	203,662.30	203,662.30	0.00	0.70	0.70	203,662.30	100.00
262085	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	200,472.00	200,472.00	0.00	200,471.05	200,471.05	200,471.05	0.95	0.95	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 214
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
262089	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	83,744.00	83,744.00	0.00	83,743.70	83,743.70	83,743.70	0.30	0.30	0.00	100.00
262092	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00	82,991.60	82,991.60	82,991.60	0.40	0.40	0.00	100.00
262094	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	78,856.00	78,856.00	0.00	78,855.57	78,855.57	78,855.57	0.43	0.43	0.00	100.00
262095	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	215,165.00	215,165.00	0.00	215,165.00	215,165.00	215,165.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262099	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	100,985.00	100,985.00	0.40	100,984.60	100,984.60	100,984.60	0.00	0.40	0.00	100.00
262100	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	86,908.00	86,908.00	0.00	86,907.40	86,907.40	86,907.40	0.60	0.60	0.00	100.00
262101	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	78,351.00	78,351.00	0.00	78,350.77	78,350.77	78,350.77	0.23	0.23	0.00	100.00
262107	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	69,006.00	69,006.00	0.00	69,005.50	69,005.50	69,005.50	0.50	0.50	0.00	100.00
265158	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	834,649.00	5,834,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834,649.00	5,834,649.00	0.00	0.00
279717	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
296468	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	715,632.00	715,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,632.00	715,632.00	0.00	0.00
296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	95,583.17	2,472,471.37	2,472,471.37	2,171,113.83	15,050,350.46	15,145,933.63	301,357.54	14.03
TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	95,583.17	2,472,471.37	2,472,471.37	2,171,113.83	15,050,350.46	15,145,933.63	301,357.54	14.03
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	95,583.17	2,472,471.37	2,472,471.37	2,171,113.83	15,050,350.46	15,145,933.63	301,357.54	14.03
TOTAL 20 00 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	95,583.17	2,472,471.37	2,472,471.37	2,171,113.83	15,050,350.46	15,145,933.63	301,357.54	14.03
TOTAL 1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		17,618,405.00	0.00	17,618,405.00	95,583.17	2,472,471.37	2,472,471.37	2,171,113.83	15,050,350.46	15,145,933.63	301,357.54	14.03